

Ausbauzeit

Gesamt: 312

<i>Datum</i>	<i>Arbeiten</i>	<i>Zeit (Stunden)</i>
30.04.2014	Ausbau Zwischenwand und Verkleidungen	2
01.05.2014	Spanngurtschrauben ausgebaut, Reinigung, Planung	1
03.05.2014	Schwenkarm - TV - Halter entwickelt und konstruiert	2
04.05.2014	Holzbodenplatte	4
04.05.2014	Styropor Deckenisolation / Steinwolle Holraumisolation	2
05.05.2014	Planung Fenster Sitze (Maße)	1
05.05.2014	Styropor Deckenisolation / Steinwolle Holraumisolation	2
06.05.2014	Steinwolle Hohraumisolation	2
06.05.2014	Styropor Wandisolation	3
06.05.2014	Kleinkram, Leiste hinten unterm Fußboden, Schiebetürlager usw.	1
14.05.2014	Planung und Internetbestellungen	2
14.05.2014	Styropor Wandisolation	1
15.05.2014	letze Isolationsarbeiten	4
15.05.2014	Leisten für Bettbrett, Seitenwand rechts	3
16.05.2014	Hecktürenwände, Seitenwand links hinten, Decke ü. Bett	5
17.05.2014	Planung und Internetbestellungen	2
19.05.2014	Heckfenster und Innenraumverkleidung an der Tür	3
19.05.2014	Seitenfenster	2
19.05.2014	Schieferlaminat Fußboden	3
20.05.2014	Schiebetür Verkleidung innen, linke Seitenwand innen	5
21.05.2014	Bettbrett Deckenverkleidung	4
21.05.2014	Kühlschrank Zusatzlüfter eingebaut	1
22.05.2014	Trennwand Bad-Bett, Trennwand Stauraum-Wohnraum	4
23.05.2014	Staufach über den Fahrersitzen	3
23.05.2014	Fenstereinfassung mit Styropor / Wandverkleidung	2
24.05.2014	Trennwände Wohnraum-Fahrerkabine angepasst	2
26.05.2014	Trennwände Wohnraum-Fahrerkabine gestrichen und eingebaut	4
26.05.2014	Heizugseinbau, Vorbereitungen, Luftloch in den Boden geschnitten	3
29.05.2014	Planung, Gas, Kühlschrank, Vorbereitungen Dachluken, Kleinkram usw.	5
30.05.2014	Kühlschrank - Gasleitung, Wohnbatterie, Vorbereitungen für Külschr. Lüftung	6
30.05.2014	Kühlschrankwand	2
31.05.2014	12 V Elektroinstallation, Vorbereitungsarbeiten, Sicherungen usw.	1
31.05.2014	Kühlschranklüftungen eingebaut, Dachkamin, Heizungsabgasrohr install.	4
02.06.2014	Fenster abgedichtet, Kühlschrank eingebaut, Stoff geklebt	8
03.06.2014	gr. Dachfenster eingebaut, Radkästen (Wohnraum) isoliert	5
03.06.2014	Heizungsgebläse und Lüftungsschlauch eingebaut	2
04.06.2014	Radkasten rechts im Stauraum isoliert	1
04.06.2014	Baddachfenster eingebaut, Gastankbefestigungsvorbereitungen	2
04.06.2014	Staufachbrett über Kühlschrank, Kabelkanal, Verschiedenes	4
05.06.2014	Elektroarbeiten - Sicherungskästchen, erste Verkabelungen	2
05.06.2014	rechte Schlafzimmerwand mit Stoff beklebt	1
05.06.2014	Sitzbänke, Badwand gesägt und gestrichen	3
06.06.2014	Sitzbänke fertiggestellt, Badwand montiert	4
06.06.2014	Vorbereitungsarbeiten für Solaranlage	1
10.06.2014	Solaranlage installiert, Gastank befestigt, Gasleitung installiert	4
10.06.2014	Gastank-Kasten angefangen, Badtüre angefangen	5
11.06.2014	Elektroinstallation, Küchenschrankwand angefangen, Planung	7
12.06.2014	Gaskasten fertiggestellt, Küchenschrank angefangen, Kleinkram	5
13.06.2014	Gastankklappe, Küchenschrank Vorderwand, Rückwand, Verschiedenes	6
14.06.2014	Frischwassertank befestigt, Bad / Küche Trennwand montiert	2
14.06.2014	Badwand (zur Küche) gefließt,	1
16.06.2014	Isolation Bett von unten, Küchendachfenster u. Dunstabzugskamin eingebaut	3
16.06.2014	Ablagebrett im Fahrerraum konstruiert	1
17.06.2014	dritte Schlafzimmerwand und eine Tür mit Stoff beklebt	2
18.06.2014	Führerhaus Ablage gebaut, Navi- Rückfahrmonitor eingebaut	3
18.06.2014	Küchenunterschrankwand ü. Gaskasten montiert, Kleinarbeiten	2

Ausbauzeit

18.06.2014	gr. Staufachboden angefangen,	2
19.06.2014	Silikonfugen im Waschraum, Isolationsarbeiten Stauraum	1
20.06.2014	Absaugeinrichtung für WC - und Technikboard gebastelt	5
21.06.2014	Satellitenantennenhalterung gebastelt, Staufachbrett vor gestrichen	3
22.06.2014	Druckknopf für Badwasserhahn, Wandecke Bad am Radkasten	2
23.06.2014	Küchenoberschrank zusammengebaut, gr. Staufach - Boden angebracht	6
23.06.2014	Technikboard angebracht Verkabelung begonnen, Dichtkeder verlegt	3
24.06.2014	Badwände beklebt, Küchenoberschrank vorbereitet, Arbeitsplatte-Ausschnitte	2
24.06.2014	Abwassertank vorbereitet, Spülbecken und Herd eingebaut	3
25.06.2014	alle Gasleitungen für Heizung, Herd und Kühlschranks verlegt	4
25.06.2014	Abwassertank und Badwaschbecken eingebaut	2
25.06.2014	Ab- und Frischwasserleitungen verlegt und installiert	2
26.06.2014	WC - Sockel, 1. Küchenschranktür, Badarbeiten	4
26.06.2014	Elektroarbeiten	2
26.06.2014	Küchenoberschrank angebaut, Badwand geschlossen, WC-Abluft installiert	3
27.06.2014	letzte Badwand mit Fliesen beklebt, Fugen gemacht, schwarzer Rand Hecktür	2
27.06.2014	obere Staufachrückwand und Zwischenstege gesägt, gebügelt, lackiert	2
27.06.2014	Frischwasser - und Abwassertank abgedichtet, restarbeiten Bad	1
29.06.2014	Schalterboard für SAT-, TV-, TV-Licht und 12V Steckdosen konstruiert	2
29.06.2014	TV und Satanlage installiert	3
29.06.2014	WC - Sockel schwarz gestrichen, weitere Silikonfugen im Bad gemacht	1
29.06.2014	Vermessungs- und Planungsarbeiten (Staufachböden, Schubladen, usw.)	1
29.06.2014	Bettmatrassenbezug genäht	3
30.06.2014	Silikonfugen im Waschraum, Antirutschmatte für WC, Aluwinkleisten	1
01.07.2014	Staufach - Zwischenstege und Klappenbeschläge angebracht	4
01.07.2014	Dachdurchführung gebohrt, Solaranlage verkabelt, SAT - Anschluss hergestellt	2
01.07.2014	Hecktür mit Stoff beklebt, Kleinarbeiten	3
02.07.2014	Kabel Solaranlage, SAT-Anlage ordentlich verlegt, Kleinarbeiten	1
02.07.2014	obere Rückfahrkamera installiert	2
03.07.2014	Sitzbezüge genäht	4
03.07.2014	erste Küchenschublade gebastelt und eingebaut	3
03.07.2014	Zwischentür eingebaut, Staufachklappen mit Laminat beklebt,	3
04.07.2014	Staufachklappen eingebaut, zweite Küchenschublade hergestellt	6
05.07.2014	zweite Küchenschublade gestrichen, Lichter in Staufächer eingebaut	4
05.07.2014	dritte Küchenschublade fertiggestellt und eingebaut	2
05.07.2014	Staufach über Kühlschranks Rahmen hergesetzt und eingebaut	2
06.07.2014	klappbare Arbeitsplatte vorbereitet, 1. Secktbänkchen f. Schlafzimmer	2
07.07.2014	klappb. Arbeitspl. Installiert, Ablage Schlafzimmer, kleinarbeiten	4
09.07.2014	Kleider- und Hantuhaken montiert, Antirutsch f. Sitze, Kleinarbeiten	2
12.07.2014	Lampen f. Bad, Küche und Essbereich gebastelt und montiert	4
12.07.2014	Küchenschubladen fertiggestellt (Fachböden, gestrichen, Antirutsch)	3
13.07.2014	Staufachklappe über Kühlschranks angepasst und Umleimer angebracht	1
13.07.2014	Badschränkchen konstruiert und eingebaut	5
13.07.2014	Antirutsch in den Kleiderstufächern angebracht, Kleinarbeiten	2
15.07.2014	Antirutsch in den Kleiderstufächern angebracht	1
15.07.2014	Temperaturaußenfühler angebracht, Kabel f. Rückfahrkameras verlegt	3
15.07.2014	zweite Rückfahrkamera eingebaut	2
17.07.2014	Fenstereinrahmungen, 12V Steckdose Sitzbank angeschlossen	4
21.07.2014	Schublade (zwischen Heizung u. Kühlschranks) konstruiert und eingebaut	3
21.07.2014	zweite Schlafzimmerablage konstruiert und angebracht	2
21.04.2014	Kleinarbeiten	2
22.07.2014	Satanlagenhalter mit Schalter für SAT, TV, Licht, usw. gebaut	2
23.07.2014	weiße Winkleisten in den Fensterecken angebracht	1
13.08.2014	Laderaum Regalfach konstruiert und eingebaut	2
14.08.2014	Tagfahrlichter angebracht	2
14.08.2014	Vordertürenzusatzschlösser eingebaut, weitere Kleinarbeiten	1
18.08.2014	Masthalterung konstruiert und angeschraubt	1
18.08.2014	Fliegenetz für die Schiebetür	2